

DODATOK č. 1/2017
k Zmluve o dielo č. : 7/2011

uzatvorený v zmysle §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)
v znení neskorších právnych predpisov

I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ :

Obec Otročok

Sídlo: Obecný úrad, 982 62 Otročok

Zastúpený: Vojtech Šomošvári – starosta obce

Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvy :

Vojtech Šomošvári - starosta obce

IČO: 00318957

DIČ: 2021132553

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. pob. Tornaľa

Číslo účtu: 8646156/5200

IBAN: SK59 5200 0000 0000 0864 6156

Tel./fax, e-mail: 047/559 7538, 559 7698,

otrocok@stonline.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ :

TIM IS, s.r.o.

Sídlo: Kulačská 7, 929 01 Dunajská Streda

Štatutárny zástupca: Ing. Tibor Szabó - konateľ

Obchodná register:

OR OS Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 14915/T

Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvy :

Ing. Tibor Szabó – konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená konať vo veciach technických :

František Krascšenits - stavbyvedúci

IČO: 36261157

IČ DPH: SK2021841338

DIČ: 2021841338

Bankové spojenie: SLSP, a.s. Dunajská Streda

Číslo účtu: 0192504624

IBAN: SK50 0900 0000 0001 9250 4624

Tel./fax, e-mail: 031/552 1069, tim@stonline.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzavreli

Dodatok č. 1 (ďalej len „dodatok“), ktorým sa mení a dopĺňa znenie Zmluvy o dielo č.: 7/2011 na realizáciu stavby „Obec Otročok – vodovod II.etapa“, uzatvorenej dňa 29.10.2012, podľa § 536 a nasl.zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „pôvodná zmluva“), ďalej uvedie sa rozsah prác na rok 2017.

II.

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvárajú tento dodatok, ktorým sa dopĺňajú niektoré ustanovenia pôvodnej zmluvy a uvedie sa rozsah prác na rok 2017 nasledovne :

Rozsah prác na rok 2017 :

Vodovod Vetva A	D160 x 9,5	320,00 m
Cena za dodávku na rok 2017 bez DPH		78 947,38 €
DPH 20%		15 789,48 €
Cena za dodávku na rok 2017 vrátane DPH		94 736,86 €

Termín realizácie diela – etapa na rok 2017 : od 06/2017 do 11/2017

Článok II. – Čas plnenia, ods. 1 sa dopĺňa o vetu :

Zhotoviteľ bude realizovať dielo po etapách podľa finančných možností objednávateľa.
Termín ukončenia celého diela : 11/2019

Článok III. – Cena, ods. 2 pôvodnej zmluvy sa dopĺňa o vetu :

Celková cena za dielo bude každý rok aktualizovaná podľa indexu vývoja stavebných prác za príslušný odbor.

III.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy v znení neskorších dodatkov zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, ich prejavy sú určité a zrozumiteľné. Dodatok uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok.

4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nastáva v súlade s §47 a ods.1 zákona 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia.
5. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po dva vyhotovenia.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že si text dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Dunajskej Strede, dňa :26.05.2017

V obci Otročok, dňa : 29.05.2017

Zhotoviteľ :

TIM IS, s.r.o.
Kulačská 7
929 01 Dunajská Streda
IČO: 36261157, IČ DPH: SK2021841338
tel./fax: +42131/532 1069

.....
Ing. Tibor Szabó
konateľ spoločnosti

Objednávateľ :



.....
Vojtech Šomošvári
starosta obce